Projektfanrplan

In 5 Schritten vom Raum zum Bau.

Beauftragung
Planung
°
Kennenlernen Warkshop Grobfahrplan Prasentation
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PLANUNG
Projekt- Raumdenken im Termin- und Umsetzungskonzept
besichtigung Denkraum Kostenschatzung mit Festpreisangebot
Beauftragung
Ausfuhrung
° Abstimmung Baubeginn Bezugsfertig
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AUSFUHRUNG
integrale integrale Ubergabe-
Planung Ausfihrung Event
Bauherren-Jour fixe
regelmaBig
Report Baufortschritt
regelmaBig 5
°
SUPPORT

kostenloser Schonheits- und
Funktionscheck / jahrlich



